

Implantação PortfolioHUB + IA GEMINI

Desafio — Entrega Final

Aluno:	Thiago Assis Lopes
Repositório GitHub:	https://github.com/thiagoal9/portfolio-hub-main
Data de Entrega:	14/06/2026

1. Planejamento da Implantação

O planejamento foi o ponto de partida para garantir uma implantação organizada e eficiente do PortfolioHUB. A primeira etapa consistiu em definir claramente o escopo do projeto: criar uma plataforma centralizada para exibir e gerenciar projetos e portfólios digitais, com integração ao GitHub e uso do Google Gemini como ferramenta de apoio durante todo o processo.

O plano de implantação foi estruturado nas seguintes fases: (1) configuração do repositório no GitHub; (2) definição das práticas de segurança e controle de acesso; (3) integração das funcionalidades de versionamento; (4) testes e validação; e (5) preparação para produção.

O Google Gemini foi utilizado desde o início como assistente de planejamento, sendo consultado para sugerir melhores práticas de estruturação de repositórios, nomear branches de forma padronizada e orientar a criação de um README claro e funcional. O Gemini também auxiliou na definição das políticas de segurança e na revisão das etapas de configuração, garantindo conformidade com padrões modernos de desenvolvimento.

2. Configuração Inicial e Integração com GitHub

O ambiente GitHub foi criado e configurado especificamente para o projeto PortfolioHUB. O repositório público foi nomeado **portfolio-hub-main** e está disponível em: <https://github.com/thiagoal9/portfolio-hub-main>.

As configurações realizadas incluíram:

- Criação do repositório com branch principal **main**, seguindo as boas práticas atuais do GitHub (substituição do termo 'master').
- Adição de um arquivo **README.md** na raiz do repositório, servindo como documentação inicial do projeto e ponto de entrada para qualquer colaborador ou visitante.
- Definição do repositório como **público**, permitindo o acesso e visualização por qualquer pessoa, o que é adequado para um portfólio profissional.

A integração do GitHub ao PortfolioHUB permite que todos os projetos desenvolvidos sejam versionados, rastreados e compartilhados de forma centralizada. O repositório funciona como o 'hub' principal onde os arquivos do portfólio são armazenados, atualizados e mantidos ao longo do tempo.

3. Gestão de Usuários e Segurança

A gestão de usuários no GitHub foi configurada considerando os diferentes níveis de acesso necessários para o projeto. Como o repositório é de autoria individual (thiagoal9), o controle de acesso foi planejado para garantir que colaboradores externos tenham apenas as permissões necessárias, sem acesso irrestrito às configurações do repositório.

As políticas de segurança implementadas foram:

— **Autenticação em dois fatores (2FA):** habilitada na conta GitHub para proteger o acesso ao repositório contra acessos não autorizados.

— **Controle de permissões:** colaboradores eventuais recebem a permissão de nível *Read* (leitura) por padrão, sendo elevada para *Write* (escrita) somente quando necessário e de forma temporária.

— **Branch protection:** a branch **main** foi configurada para não aceitar pushes diretos sem revisão, garantindo que alterações passem por um processo de pull request antes de serem integradas.

— **Revisão de acessos:** foi estabelecida uma rotina de revisão periódica dos colaboradores com acesso ao repositório, removendo acessos desnecessários.

O Google Gemini foi consultado para validar essas práticas e verificar se estavam alinhadas com as recomendações de segurança do GitHub e com os padrões atuais de DevSecOps. O Gemini confirmou a adequação das medidas adotadas e sugeriu adicionalmente a ativação de alertas de segurança (Dependabot) para monitoramento de vulnerabilidades.

4. Compartilhamento e Controle de Acesso com GitHub

O repositório foi estruturado para servir como plataforma central de compartilhamento e controle de versão do PortfolioHUB. As práticas de colaboração adotadas seguem o fluxo padrão Git Flow adaptado para projetos individuais com colaboração pontual.

O processo de controle de versão foi documentado da seguinte forma:

— **Commits semânticos:** cada alteração no repositório é registrada com mensagens de commit claras e descritivas, seguindo o padrão *Conventional Commits* (ex: feat:, fix:, docs:, chore:).

— **Uso de branches:** novas funcionalidades e correções são desenvolvidas em branches separadas (ex: feature/nova-secao, fix/correcao-readme) e integradas à main via pull request.

— **Pull Requests com descrição:** toda solicitação de integração de código inclui uma descrição do que foi alterado, facilitando a revisão e o histórico de mudanças.

— **Issues:** o sistema de Issues do GitHub foi utilizado para registrar tarefas, melhorias e problemas identificados durante o desenvolvimento, servindo como um backlog simples do projeto.

O compartilhamento do portfólio é feito diretamente pelo link público do repositório, permitindo que recrutadores, professores e colaboradores acessem os projetos sem necessidade de autenticação.

5. Finalização da Integração e Testes

Na etapa de finalização, todas as configurações realizadas nas fases anteriores foram revisadas e validadas. O Google Gemini foi novamente utilizado como referência para verificar se havia alguma etapa pendente ou configuração que pudesse ser aprimorada antes do lançamento.

Os testes realizados cobriram os seguintes pontos:

- **Acesso ao repositório:** verificação de que o link público do repositório funciona corretamente e que o README é exibido de forma adequada na página inicial.
- **Permissões de acesso:** teste com um perfil de usuário externo para confirmar que as permissões estão configuradas corretamente (apenas leitura para visitantes).
- **Integridade do histórico de commits:** revisão do histórico de commits para garantir que todas as alterações estão devidamente registradas e rastreáveis.
- **Funcionamento das proteções de branch:** simulação de um push direto à main para confirmar que a proteção está ativa e bloqueando alterações não revisadas.

Após os testes, o PortfolioHUB foi considerado pronto para uso em produção. O repositório público está acessível e funcional, servindo como vitrine digital dos projetos desenvolvidos ao longo do curso.

6. Revisão Final e Apresentação

A revisão final consistiu em percorrer todas as seções do trabalho e verificar a coerência entre o planejamento inicial e o que foi efetivamente implementado. Todos os objetivos definidos na fase de planejamento foram alcançados.

Principais conquistas do projeto:

- Repositório GitHub público criado, configurado e documentado, disponível em <https://github.com/thiagoal9/portfolio-hub-main>.
- Políticas de segurança implementadas: autenticação em dois fatores, proteção de branch, controle de permissões e revisão periódica de acessos.
- Fluxo de trabalho Git estruturado com commits semânticos, branches e pull requests.
- Google Gemini utilizado como ferramenta de apoio em todas as etapas, desde o planejamento até a validação final das configurações de segurança.
- Plataforma testada e validada para uso em produção.

Desafios superados: O principal desafio foi entender e configurar corretamente as proteções de branch no GitHub, já que exigem configurações específicas nas Settings do repositório. O Google Gemini foi fundamental para orientar esse processo passo a passo, explicando cada opção disponível e indicando as melhores práticas para um projeto de portfólio individual.

A apresentação em vídeo (YouTube) foi preparada para demonstrar visualmente o repositório, o README, as configurações de segurança e o fluxo de trabalho adotado, evidenciando todas as etapas da implantação do PortfolioHUB.